N°	FICHES ACTION	ANNEE 2020												ANNEE 2021												ANNEE 2022											
		JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DEC
14	Création d'un poste d'animateur réseau dédié	Etape 1	Etape 2																																		
17	Mobilisation de nouveaux acteurs au sein du réseau	Etape 1		Etape 2		Etape 3																															
1	Recensement des patrimoines, services et acteurs présents sur le territoire	Etape 2		Etape 1 et 2		Etape 2				Etape 3				Etape 4												Etape 4											
15	Mise en place d'outils au service du travail collaboratif					Etape 1		Etape 2		Etape 3												Etape 4															
5	Création d'une identité visuelle					Etape 1		Etape 2 et 4		Etape 3	Etape 4																										
10	Construire et décliner l'offre itinérante									Etape 1				Etape 2				Etape 3						Etape 4													
21	Organisation au niveau des services aux randonneurs									Etape 1				Etape 2																							
8	Déploiement d'une stratégie de communication (média et hors média)									Etape 1 et 2				Etape 3 et 4						Etape 4																	
16	Création d'une structure associative									Etape 1		Etape 2	Etape 3		Etape 4																						
6	Création d'un site internet										Etape 1		Etape 2	Etape 3																							
9	Adapter les supports de communication en langues étrangères											Etape 1		Etape 2 et 3						Etape 4																	
12	Mise en oeuvre d'un système de suivi et d'évaluation du réseau												Etape 2												Etape 2				Etape 1					Etape 3			Etape 2
7	Déploiement d'une stratégie évènementielle													Etape 1			Etape 2							Etape 3													
19	Déploiement de supports d'information													Etape 1			Etape 2		Etape 3																		
3	Développement et valorisation des produits locaux et circuits courts																Etape 1					Etape 4	Etape 2 et 4		Etape 4			Etape 3 et 4		Etape 4							
11	Formation des membres du réseau																Etape 1		Etape 2									Etape 4						Etape 3			
2	Création d'une charte du randonneur																					Etape 1		Etape 2	Etape 3												
13	Création d'une charte qualité commune aux membres du réseau																						Etape 1			Etape 2		Etape 3									
4	Encourager la réduction des déchets et les économies d'énergies																							Etape 1			Etape 2 et 3								Etape 4		
18	Instauration d'un système de fidélité																												Etape 1					Etape 2			
20	Création de partenariats de sponsoring																														Etape 1	Etape 2			Etape 3		